

Wijkuitvoeringsprogramma 2019 Oud Crooswijk Fysiek

- BOG
- Project
- Verhuur
- Verkoop

Tamboer 3

Renovatie
Uitvoering september 2019

Hendrikstraat

Aanpak gevels
nieuwe panelen en isolatie

Uitvoering 2019

Rubroekstraat
Sloopbesluit
Herhuisvesting

Tamboer 1

Sloop/ Nieuwbouw
Uitvoering september 2019

Tamboer 2

Fase 2: Ontwikkeling door HS
Verkoop/ Sloopbesluitvorming

Tamboer 2

Fase 1: Jumbolocatie

Onderzoek haalbare
Businesscase
Rotterdamse
woongenootschap

Isaac Hubertstraat/ Crooswijkseweg

Sloop/ Nieuwbouw
Sloop medio 2019

Oost

Onderzoek toekomstwaarde
vastgoed en openbare ruimte